

**План-график
мероприятий по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования в Новосибирской области в 2012-2013 гг.**

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Нормативное обеспечение ФГОС	Внесение изменений в региональную нормативную правовую базу по введению и реализации ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области. Разработка рекомендаций по внесению изменений в нормативные базы муниципальных образований и образовательных учреждений.	до 01.04.2012	Щукин В.Н., Плетнёва Е.Ю.
	Разработка методических рекомендаций по реализации ФГОС ООО в условиях малокомплектной (малочисленной) сельской школы	до 01.04.2012	Синенко В.Я.
	Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС ООО в условиях малокомплектной (малочисленной) сельской школы.		
	Разработка рекомендаций для общеобразовательных учреждений в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников при введении ФГОС ООО.		
Организационное обеспечение и методическое сопровождение введения ФГОС	Утверждение основных направлений по переходу общеобразовательных учреждений Новосибирской области на ФГОС ООО в 2012 году	до 01.02.2012	Плетнёва Е.Ю.
	Организация мониторинга готовности общеобразовательных учреждений, расположенных на территории муниципального образования к введению ФГОС ООО	до 01.03.2012	Плетнёва Е.Ю., Захир Ю.С., ОУО муниципальных районов и городских округов
	Утверждение перечня общеобразовательных учреждений Новосибирской области,	01.03.2012	Плетнёва Е.Ю.

	готовых к внедрению ФГОС ООО с 01.09.2012 года, в соответствии с требованиями ФГОС.		
	Создание условий для перехода общеобразовательных учреждений области на ФГОС ООО в соответствии с критериями готовности в 2012 году (по мере готовности).	I полугодие 2012	Савостьянов Ю.И., Щукин В.Н.
	Установочный семинар-совещание «Организация введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» в образовательных учреждениях Новосибирской области» для специалистов органов управления образованием муниципальных районов и городских округов и руководителей общеобразовательных учреждений, определённых в качестве пилотных для введения ФГОС ООО с 01.09.2012	I полугодие 2012	Плетнёва Е.Ю., Синенко В.Я., Захир Ю.С.
	Комплекс научно-методических и организационных мероприятий (совещания, семинары, круглые столы, конференции)	В соответствии с планом 2012-2013	Плетнёва Е.Ю., Синенко В.Я., Захир Ю.С., муниципальные методические службы
	Координация работы по подготовке к введению ФГОС ООО (с участием общественности) на территории Новосибирской области.	2012	Плетнёва Е.Ю.
	Рассмотрение (обсуждение) вопросов по подготовке к введению ФГОС ООО и созданию условий для реализации основной образовательной программы основного общего образования на заседаниях совещательных (консультативных) органов и т.д.	2012	Плетнёва Е.Ю.
	Организация мониторинга результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в общеобразовательных учреждениях, перешедших на ФГОС ООО (входной и по итогам учебного года).	2012-2013	Плетнёва Е.Ю. Захир Ю.С.
Финансово-экономическое обеспечения введения ФГОС	Формирование регионального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования, определение расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы основного общего образования и достижения планируемых результатов.	01.08.2012	Савостьянов Ю.И., Фролов В.Н., Плетнёва Е.Ю.
Кадровое обеспечение	Разработка примерных дополнительных профессиональных образовательных программ, ориентированных на повышение квалификации педагогов и руководителей	2012-2013	Синенко В.Я., руководители

введения ФГОС	образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС ООО. Организация методической работы в межкурсовой период. Обобщение опыта работы педагогов по апробации новых ФГОС.		учреждений дополнительно о образования взрослых, имеющих соответствующую лицензию
Информационное обеспечение введения ФГОС	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС ООО на информационно-образовательных порталах и сайтах. Организация публичной отчётности региона о ходе и результатах введения ФГОС ООО.	2012-2013	Захир Ю.С., Перкова В.Г.
Материально- техническое обеспечение введения ФГОС	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО.	2012	Савостьянов Ю.И.